


## 上穂寮及び薬局解体工事作業手順書

※上部が北です。



### 【作業手順】

- ①北側西面の既設ゲート及び水槽タンクの撤去を事前に行う。
- ②万能板H=3.0m(赤ライン)で周囲を囲む。(青ラインは、仮設ゲート)
- ③社宅廻りを600枠＋防音シートで囲む。(黄ライン)  
※その間、社宅内部の解体とガウ投入の為、屋上スラブを研る。
- ④東側駐車場用地を一時的に使用させて頂き、50～60tラフタークレーンにて屋上に0.25m3バックホウ(2台)を揚げる。  
※揚重が終わればクレーンは、搬出する。
- ⑤屋上の水槽塔を手払いするための足場を組立て、解体する。
- ⑥順次、屋上から社宅解体を行い、北側の0.45m3バックホウにてガウ等を搬出する。
- ⑦社宅の解体(基礎まで)が終われば、薬局解体の為、仮囲いを盛り替える。(紫ライン)  
※万能板H=3.0m＋単管下地＋白シート横張
- ⑧薬局を解体する。
- ⑨整地する。
- ⑩侵入防止柵(ガードフェンス)を設置する