
【作業手順】

　①北側西面の既設ｹﾞｰﾄ及び水槽ﾀﾝｸの撤去を事前に行う。

　②万能板H=3.0m(赤ﾗｲﾝ)で周囲を囲む。（青ﾗｲﾝは、仮設ｹﾞｰﾄ)

　③社宅廻りを600枠＋防音ｼｰﾄで囲む。(黄ﾗｲﾝ)

　　　　※その間、社宅内部の解体とｶﾞﾗ投入の為、屋上ｽﾗﾌﾞを斫る。

　④東側駐車場用地を一時的に使用させて頂き、50～60tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝにて屋上に0.25m3ﾊﾞｯｸﾎｳ(2台)を揚げる。

　　　　※揚重が終わればｸﾚｰﾝは、搬出する。

　⑤屋上の水槽塔を手払いするための足場を組立て、解体する。

　⑥順次、屋上から社宅解体を行い、北側の0.45m3ﾊﾞｯｸﾎｳにてｶﾞﾗ等を搬出する。

　⑦社宅の解体（基礎まで）が終われば、薬局解体の為、仮囲いを盛り替える。(紫ﾗｲﾝ)

　　　　※万能板H=3.0m＋単管下地＋白ｼｰﾄ横張

　⑧薬局を解体する。

　⑨整地する。

　⑩侵入防止柵（ガードフェンス）を設置する
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